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Art. 100

• COMPLESSITÀ	DELL’OPERA	DA	REALIZZARE

• FASI	CRITICHE	DEL	PROCESSO	DI	COSTRUZIONE

RELAZIONE	TECNICA	E	PRESCRIZIONI

• RISCHI	PARTICOLARI	DI	CUI	ALL’ALLEGATO	XI

• RISCHI	DERIVANTI	DAL	POSSIBILE	RINVENIMENTO	DI	ORDIGNI	BELLICI	INESPLOSI	NEI	CANTIERI	

INTERESSATI	DA	ATTIVITÀ	DI	SCAVO

PREVENIRE	O	RIDURRE	I	RISCHI	PER	LA	SICUREZZA	E	LA	SALUTE	DEI	LAVORATORI

STIMA	DEI	COSTI	DI	CUI	AL	PUNTO	4	DELL’ALLEGATO	XV.

• PLANIMETRIA	SULL’ORGANIZZAZIONE	DEL	CANTIERE

• UNA	TAVOLA	TECNICA	SUGLI	SCAVI

TAVOLE	ESPLICATIVE	DI	PROGETTO,	RELATIVE	AGLI	ASPETTI	DELLA	SICUREZZA

www.ciprianobortolato.it  www.ciprianobortolato.it  

Allegato XV CONTENUTI MINIMI PSC

2.1.1.

SPECIFICO	PER	OGNI	SINGOLO	

CANTIERE	TEMPORANEO	O	MOBILE

CONCRETA	FATTIBILITÀ

SCELTE	PROGETTUALI	ED	

ORGANIZZATIVE	CONFORMI	ALLE	

MISURE	GENERALI	DI	TUTELA
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Allegato XV CONTENUTI MINIMI PSC

IDENTIFICAZIONE	E	DESCRIZONE	DELL’OPERA
(2.1.2.A)

INDIRIZZO	DEL	CANTIERE

DESCRIZIONE	DEL	CONTESTO	IN	
CUI	É	COLLOCATA	L’AREA	DI	

CANTIERE

DESCRIZIONE	SINTETICA	
DELL’OPERA,	CON	PARTICOLARE	

RIFERIMENTO	ALLE	SCELTE	
PROGETTUALI,	ARCHITETTONICHE,	
STRUTTURALI	E	TECNOLOGICHE

SOGGETTI	CON	COMPITI	DI	SICUREZZA	
(2.1.2.B)

RESPONSABILE	DEI	LAVORI

COORDINATORE	PER	LA	SICUREZZA	
IN	FASE	DI	PROGETTAZIONE

COORDINATORE	PER	LA	SICUREZZA	
IN	FASE	DI	ESECUZIONE	(QUALORA	

GIÀ	NOMINATO)

NOMINATIVI	DEI	DATORI	DI	
LAVORO	DELLE	IMPRESE	

ESECUTRICI	E	DEI	LAVORATORI	
AUTONOMI(PRIMA	DELL’INIZIO	DEI	

SINGOLI	LAVORI)	

RELAZIONE	CONCERNENTE	
L’INDIVIDUAZIONE,	L’ANALISI	E	LA	
VALUTAZIONE	DEI	RISCHI	CONCRETI

(2.1.2.C)	

AREA	DEL	CANTIERE

ORGANIZZAZIONE	DEL	CANTIERE

LAVORAZIONI

INTERFERENZE	TRA	LE	
LAVORAZIONI

A B C
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AREA	DI	CANTIERE
(2.1.2.D.1)

CARATTERISTICHE	DELL’AREA	DI	CANTIERE	
(2.2.1.A)

FATTORI	ESTERNI	CHE	COMPORTANO	
RISCHI	PER	IL	CANTIERE	

(2.2.1.B)

RISCHI	CHE	LE	LAVORAZIONI	DI	CANTIERE	
POSSONO	COMPORTARE	PER	L’AREA	

CIRCOSTANTE	
(2.2.1.C)

ORGANIZZAZIONE	DEL	CANTIERE	
(2.1.2.D.2)

ANALISI	DEI	SEGUENTI	ELEMENTI	
(2.2.2.)

A)	RECINZIONE	DEL	CANTIERE,	GLI	
ACCESSI	E	LE	SEGNALAZIONI

B)	SERVIZI	IGIENICO-ASSISTENZIALI
C)	VIABILITÀ	PRINCIPALE	DI	CANTIERE
D)IMPIANTI	DI	ALIMENTAZIONE	E	RETI	
PRINCIPALI	DI	ELETTRICITÀ,	ACQUA,	GAS	

ED	ENERGIA	DI	QUALSIASI	TIPO
E)	GLI	IMPIANTI	DI	TERRA	E	DI	

PROTEZIONE	CONTRO	LE	SCARICHE	
ATMOSFERICHE

F)	DISPOSIZIONI	PER	DARE	ATTUAZIONE	A	
QUANTO	PREVISTO	DALL’ARTICOLO	102
G)	DISPOSIZIONI	PER	DARE	ATTUAZIONE	A	
QUANTO	PREVISTO	DALL’ARTICOLO	92/	

1/C)
H)	EVENTUALI	MODALITÀ	DI	ACCESSO	DEI	
MEZZI	DI	FORNITURA	DEI	MATERIALI
I)	DISLOCAZIONE	DEGLI	IMPIANTI	DI	

CANTIERE
L)	DISLOCAZIONE	DELLE	ZONE	DI	CARICO	E	

SCARICO
M)	ZONE	DI	DEPOSITO	ATTREZZATURE	E	
DI	STOCCAGGIO	MATERIALI	E	DEI	RIFIUTI
N)	EVENTUALI	ZONE	DI	DEPOSITO	DEI	

MATERIALI	CON	PERICOLO	D’INCENDIO	O	
DI	ESPLOSIONE

LAVORAZIONI,	FASI	E	SOTTOFASI
(2.1.2.D.3)

ANALISI	DEI	RISCHI	(ESCLUSIONE	RISCHI	
SPECIFICI)	
(2.2.3.)

A)	RISCHIO	DI	INVESTIMENTO	DA	VEICOLI	
CIRCOLANTI	NELL’AREA	DI	CANTIERE
B)		RISCHIO	DI	SEPPELLIMENTO	NEGLI	

SCAVI
B-BIS)	RISCHIO	DI	ESPLOSIONE	DERIVANTE	

DALL’INNESCO	ACCIDENTALE	DI	UN	
ORDIGNO	BELLICO	INESPLOSO	

RINVENUTO	DURANTE	LE	ATTIVITÀ	DI	
SCAVO

C)	RISCHIO	DI	CADUTA	DALL’ALTO;
D)	RISCHIO	DI	INSALUBRITÀ	DELL’ARIA	NEI	

LAVORI	IN	GALLERIA
E)	RISCHIO	DI	INSTABILITÀ	DELLE	PARETI	E	
DELLA	VOLTA	NEI	LAVORI	IN	GALLERIA;

F)	RISCHI	DERIVANTI	DA	ESTESE	
DEMOLIZIONI	O	MANUTENZIONI,	OVE	LE	
MODALITÀ	TECNICHE	DI	ATTUAZIONE	

SIANO
DEFINITE	IN	FASE	DI	PROGETTO

G)	RISCHI	DI	INCENDIO	O	ESPLOSIONE	
CONNESSI	CON	LAVORAZIONI	E	

MATERIALI	PERICOLOSI	UTILIZZATI	IN	
CANTIERE

H)		RISCHI	DERIVANTI	DA	SBALZI	ECCESSIVI	
DI	TEMPERATURA

I)		RISCHIO	DI	ELETTROCUZIONE
L)	RISCHIO	RUMORE

M)		RISCHIO	USO	DI	SOSTANZE	CHIMICHE

PER	OGNI	ELEMENTO	DI	ANALISI:	SCELTE	PROGETTUALI	ED	ORGANIZZATIVE,	PROCEDURE,MISURE	PREVENTIVE	E	PROTETTIVE	RICHIESTE	PER	ELIMINARE	O	RIDURRE	
AL	MINIMO	I	RISCHI	DI	LAVORO;	OVE	NECESSARIO,	VANNO	PRODOTTE	TAVOLE	E	DISEGNI	TECNICI	ESPLICATIVI	

(2.2.4.A)

MISURE	DI	COORDINAMENTO	ATTE	A	REALIZZARE	QUANTO	PREVISTO	
(2.2.4.A)
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Allegato XV CONTENUTI MINIMI PSC
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Allegato XV CONTENUTI MINIMI PSC

2.3.1.

ANALISI	DELLE	INTERFERENZE	
TRA	LE	LAVORAZIONI

ANCHE	QUANDO	SONO	
DOVUTE	ALLE	LAVORAZIONI	
DI	UNA	STESSA	IMPRESA	

ESECUTRICE

CRONOPROGRAMMA

2.3.2.

PRESCRIZIONI	OPERATIVE	PER	
LO	SFASAMENTO	SPAZIALE	O	

TEMPORALE	DELLE	
LAVORAZIONI	INTERFERENTI	

MODALITÀ	DI	VERIFICA	DEL	
RISPETTO	DI	TALI	
PRESCRIZIONI	

MISURE	PREVENTIVE	E	
PROTETTIVE	ED	I	DISPOSITIVI	
DI	PROTEZIONE	INDIVIDUALE,	
ATTI	A	RIDURRE	AL	MINIMO	I	
RISCHI	DA	INTERFERENZA

2.3.3.

CSE	
VERIFICA	COMPATIBILITÀ	PSC	

(INTERFERENZE)	CON	
L’ANDAMENTO	DEI	LAVORI

CSE	
AGGIORNA	PSC	E	

CRONOPROGRAMMA

PRESCRIZIONI	OPERATIVE,	LE	MISURE	PREVENTIVE	E	PROTETTIVE	ED	I	DISPOSITIVI	DI	PROTEZIONE	
INDIVIDUALE,	IN	RIFERIMENTO	ALLE	INTERFERENZE	TRA	LE	LAVORAZIONI

(2.1.2.E)E
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Allegato XV CONTENUTI MINIMI PSC

2.3.4.

MISURE	DI	COORDINAMENTO	RELATIVE	
ALL’USO	COMUNE	DI	APPRESTAMENTI,	

ATTREZZATURE,	INFRASTRUTTURE,	MEZZI	E	
SERVIZI	DI	PROTEZIONE	

COLLETTIVACRONOPROGRAMMA

2.3.5.

CSE	
INTEGRA	IL	PSC	CON	I	NOMINATIVI	DELLE	
IMPRESE	ESECUTRICI	E	DEI	LAVORATORI	

AUTONOMI	TENUTI	AD	ATTIVARE	QUANTO	
SEGUE

LE	MISURE	DI	CONTROLLO	DEL	RISCHIO	DI	CUI	
AL	PUNTO	2.2.4.	

LE	MISURE	DI	COORDINAMENTO	RELATIVE	
ALL'USO	COMUNE	DI	CUI	AL	PUNTO	2.3.4.	

MISURE	DI	COORDINAMENTO	RELATIVE	ALL’USO	COMUNE	DA	PARTE	DI	PIÙ	IMPRESE	E	LAVORATORI	AUTONOMI,	COME	
SCELTA	DI	PIANIFICAZIONE	LAVORI	FINALIZZATA	ALLA	SICUREZZA,	DI	APPRESTAMENTI,	ATTREZZATURE,	INFRASTRUTTURE,	

MEZZI	E	SERVIZI	DI	PROTEZIONE	COLLETTIVA	
(2.1.1.F)F
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Allegato XV CONTENUTI MINIMI PSC

(2.1.2.G)

MODALITÀ	ORGANIZZATIVE

COOPERAZIONE

COORDINAMENTO,	

RECIPROCA	
INFORMAZIONE

(2.1.2.H)

ORGANIZZAZIONE	
PREVISTA	PER	IL	SERVIZIO	
DI	PRONTO	SOCCORSO,	

ANTINCENDIO	ED	
EVACUAZIONE	DEI	

LAVORATORI	NEL	CASO	IN	
CUI	IL	SERVIZIO	DI	
GESTIONE	DELLE	

EMERGENZE	É	DI	TIPO	
COMUNE

RIFERIMENTI	TELEFONICI	
DELLE	STRUTTURE	

PREVISTE	SUL	TERRITORIO	
AL	SERVIZIO	DEL	PRONTO	

SOCCORSO	E	DELLA	
PREVENZIONE	INCENDI

(2.1.2.I)

LA	DURATA	PREVISTA	
DELLE	LAVORAZIONI,	

DELLE	FASI	DI	LAVORO	E,	
QUANDO	LA	COMPLESSITÀ	
DELL’OPERA	LO	RICHIEDA,	

DELLE	SOTTOFASI	DI	
LAVORO,	CHE	

COSTITUISCONO	IL	
CRONOPROGRAMMA	DEI	

LAVORI

ENTITÀ	PRESUNTA	DEL	
CANTIERE	ESPRESSA	IN	

UOMINI-GIORNO

(2.1.2.L)

STIMA	DEI	COSTI	DELLA	
SICUREZZA	

G H I L
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Allegato XV CONTENUTI MINIMI PSC

2.1.3.

EVENTUALI	PROCEDURE	COMPLEMENTARI	
E	DI	DETTAGLIO	AL	PSC	DA	ESPLICITARE	NEL	

POS.	

2.1.4.

TAVOLE	ESPLICATIVE	DI	PROGETTO

ALMENO	UNA	PLANIMETRIA

PROFILO ALTIMETRICO E BREVE 
DESCRIZIONE DELLE 

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
DEL TERRENO 

(O	IL	RINVIO	A	SPECIFICA	RELAZIONE)	
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STRUMENTI PER LA 
PROGETTAZIONE DELLA 
SICUREZZA

www.ciprianobortolato.it  

Project management

Work breakdown structure
(WBS)

Diagramma di Gantt
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Computo metrico estimativo

www.ciprianobortolato.it  

Valutazione del rischio
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Elaborati grafici

www.ciprianobortolato.it  

Building information modeling (BIM)
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4D 5D

www.ciprianobortolato.it  
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IL PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO
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CONTENUTI DEL PSC

PIANO	DI SICUREZZA	E	COORDINAMENTO

IDENTIFICAZIONE	E	
DESCRIZIONE	
DELL’OPERA

SCELTE	PROGETTUALI	ED	
ORGANIZZATIVE,	

PROCEDURE,	MISURE	
PREVENTIVE	E	
PROTETTIVE	

SOGGETTI	CON	COMPITI	
DELLA	SICUREZZA

COORDINAMENTO

VALUTAZIONE	DEL	
RISCHIO

STIMA	DEI	COSTI	DELLA	
SICUREZZA
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MISURE DI CONTROLLO

AREA	DI CANTIERE ORGANIZZAZIONE
DEL	CANTIERE LAVORAZIONI

SCELTE	PROGETTUALI	ED	ORGANIZZATIVE,	
PROCEDURE,	MISURE	PREVENTIVE	E	PROTETTIVE	

www.ciprianobortolato.it  

Area di cantiere

AREA DI CANTIERE
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AREA DI CANTIERE
SCELTE	PROGETTUALI	ED	ORGANIZZATIVE,	LE	PROCEDURE,	LE	MISURE	
PREVENTIVE	E	PROTETTIVE,	IN	RIFERIMENTO	ALL’AREA	DI	CANTIERE

• FALDE;	FOSSATI;	ALVEI	FLUVIALI;	BANCHINE	PORTUALI;	ALBERI;	MANUFATTI	INTERFERENTI	
O	SUI	QUALI	INTERVENIRE;	INFRASTRUTTURE	QUALI	STRADE,	FERROVIE,	IDROVIE,	
AEROPORTI;	EDIFICI	CON	PARTICOLARE	ESIGENZE	DI	TUTELA	QUALI	SCUOLE,	OSPEDALI,	
CASE	DI	RIPOSO,	ABITAZIONI;	LINEE	AEREE	E	CONDUTTURE	SOTTERRANEE	DI	SERVIZI;	
ALTRI	CANTIERI	O	INSEDIAMENTI	PRODUTTIVI;	VIABILITÀ;	RUMORE;	POLVERI;	FIBRE;	FUMI;	
VAPORI;	GAS;	ODORI	O	ALTRI	INQUINANTI	AERODISPERSI;	CADUTA	DI	MATERIALI	
DALL’ALTO.	

ANALISI	CARATTERISTICHE	DELL’AREA	DI	CANTIERE

•PRESENZA	NELL’AREA	DEL	CANTIERE	DI	LINEE	AEREE	E	CONDUTTURE	SOTTERRANEE
•EVENTUALE	PRESENZA	DI	FATTORI	ESTERNI	CHE	COMPORTANO	RISCHI	PER	IL	CANTIERE:	
• LAVORI	STRADALI	ED	AUTOSTRADALI	AL	FINE	DI	GARANTIRE	LA	SICUREZZA	E	LA	SALUTE	
DEI	LAVORATORI	IMPIEGATI	NEI	CONFRONTI	DEI	RISCHI	DERIVANTI	DAL	TRAFFICO	
CIRCOSTANTE

• RISCHIO	DI	ANNEGAMENTO
•EVENTUALI	RISCHI	CHE	LE	LAVORAZIONI	DI	CANTIERE	POSSONO	COMPORTARE	PER	L’AREA	
CIRCOSTANTE.	

CON	PARTICOLARE	ATTENZIONE	ALLA

EVENTUALI	TAVOLE	E	DISEGNI	TECNICI	ESPLICATIVI

MISURE	DI	COORDINAMENTO	PER	L’ATTUAZIONE	DI	QUANTO	SOPRA

www.ciprianobortolato.it  

Area di cantiere

AREA DI CANTIERE
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Area di cantiere

AREA DI CANTIERE

www.ciprianobortolato.it  

Area di cantiere

AREA DI CANTIERE
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Area di cantiere

AREA DI CANTIERE

www.ciprianobortolato.it  

Area di cantiere

AREA DI CANTIERE
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o Linea elettrica
o Movimentazione carichi

Volumi di attenzione

AREA DI CANTIERE VOLUMI DI ATTENZIONE

www.ciprianobortolato.it  

Volumi d’attenzione

AREA DI CANTIERE VOLUMI DI ATTENZIONE
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Volumi d’attenzione

AREA DI CANTIERE VOLUMI DI ATTENZIONE

www.ciprianobortolato.it  

Volumi d’attenzione

AREA DI CANTIERE VOLUMI DI ATTENZIONE
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Volumi d’attenzione

AREA DI CANTIERE VOLUMI DI ATTENZIONE

www.ciprianobortolato.it  

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

•MODALITÀ	DA	SEGUIRE	PER	LA	RECINZIONE	DEL	CANTIERE,	GLI	ACCESSI	E	LE	
SEGNALAZIONI

• SERVIZI	IGIENICO-ASSISTENZIALI
•VIABILITÀ	PRINCIPALE	DI	CANTIERE;
• IMPIANTI	DI	ALIMENTAZIONE	E	RETI	PRINCIPALI	DI	ELETTRICITÀ,	ACQUA,	GAS	ED	ENERGIA	
DI	QUALSIASI	TIPO

• IMPIANTI	DI	TERRA	E	DI	PROTEZIONE	CONTRO	LE	SCARICHE	ATMOSFERICHE
•DISPOSIZIONI	PER	DARE	ATTUAZIONE	A	QUANTO	PREVISTO	IN	RELAZIONE	AI	RLS
•DISPOSIZIONI	PER	LA	COOPERAZIONE	E	IL	COORDINAMENTO	TRA	I	DATORI	DI	LAVORO
•EVENTUALI	MODALITÀ	DI	ACCESSO	DEI	MEZZI	DI	FORNITURA	DEI	MATERIALI
•DISLOCAZIONE	DEGLI	IMPIANTI	DI	CANTIERE
•DISLOCAZIONE	DELLE	ZONE	DI	CARICO	E	SCARICO
•ZONE	DI	DEPOSITO	ATTREZZATURE	E	DI	STOCCAGGIO	MATERIALI	E	DEI	RIFIUTI
• ZONE	DI	DEPOSITO	DEI	MATERIALI	CON	PERICOLO	D’INCENDIO	O	DI	ESPLOSIONE

SCELTE	PROGETTUALI	ED	ORGANIZZATIVE,	LE	PROCEDURE,	LE	MISURE	
PREVENTIVE	E	PROTETTIVE,	IN	RIFERIMENTO	ALL’ORGANIZZAZIONE	
DEL	CANTIERE

EVENTUALI	TAVOLE	E	DISEGNI	TECNICI	ESPLICATIVI

MISURE	DI	COORDINAMENTO	PER	L’ATTUAZIONE	DI	QUANTO	SOPRA

www.ciprianobortolato.it  

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA 
RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI 

ACCESSI E LE SEGNALAZIONI

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI 
PRINCIPALI DI ELETTRICITÀ, ACQUA, 
GAS ED ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE 
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A 
QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 102

(RLS)

ORGANIZZAZIONE  DEL 
COORDINAMENTO E DELLA 

COOPERAZIONE TRA I DATORI DI
LAVORO

MODALITÀ DI ACCESSO DEI MEZZI DI
FORNITURA DEI MATERIALI

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
CANTIERE

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO 
E SCARICO

ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E 
DI STOCCAGGIO MATERIALI E DEI 

RIFIUTI

ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON 
PERICOLO D'INCENDIO O DI

ESPLOSIONE
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Lavorazioni

www.ciprianobortolato.it  

LAVORAZIONI

• FASI	DI	LAVORO
•SOTTOFASI	DI	LAVORO

IN	RIFERIMENTO	ALLE	LAVORAZIONI,	IL	COORDINATORE	PER	LA	
PROGETTAZIONE	SUDDIVIDE	LE	SINGOLE	LAVORAZIONI

•AREA
•ORGANIZZAZIONE	DEL	CANTIERE
• LAVORAZIONI
• INTERFERENZE
•ESCLUSIONE	DEI	RISCHI	SPECIFICI	PROPRI	DELL’ATTIVITÀ	DELL’IMPRESA

ANALISI	DEI	RISCHI	PRESENTI

SCELTE	PROGETTUALI	ED	ORGANIZZATIVE,	LE	PROCEDURE,	LE	MISURE	
PREVENTIVE	E	PROTETTIVE	RICHIESTE	PER	ELIMINARE	O	RIDURRE	AL	
MINIMO	I	RISCHI	DI	LAVORO

EVENTUALI	TAVOLE	E	DISEGNI	TECNICI	ESPLICATIVI

MISURE	DI	COORDINAMENTO	PER	L’ATTUAZIONE	DI	QUANTO	SOPRA
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LAVORAZIONI

LAVORAZIONI

FASI	DI LAVORO

SOTTOFASI	DI LAVORO

www.ciprianobortolato.it  

Elementi da considerare nella valutazione dei rischi

ALLEGATO	XV
•A)	AL	RISCHIO	DI	INVESTIMENTO	DA	VEICOLI	CIRCOLANTI	NELL’AREA	DI	CANTIERE
•B)	AL	RISCHIO	DI	SEPPELLIMENTO	NEGLI	SCAVI
•B-BIS)	AL	RISCHIO	DI	ESPLOSIONE	DERIVANTE	DALL’INNESCO	ACCIDENTALE	DI	UN	ORDIGNO	BELLICO	INESPLOSO	RINVENUTO	DURANTE	LE	ATTIVITÀ DI	SCAVO;
•C)	AL	RISCHIO	DI	CADUTA	DALL’ALTO
•D)	AL	RISCHIO	DI	INSALUBRITÀ	DELL’ARIA	NEI	LAVORI	IN	GALLERIA
•E)	AL	RISCHIO	DI	INSTABILITÀ	DELLE	PARETI	E	DELLA	VOLTA	NEI	LAVORI	IN	GALLERIA
•F)	AI	RISCHI	DERIVANTI	DA	ESTESE	DEMOLIZIONI	O	MANUTENZIONI,	OVE	LE	MODALITÀ	TECNICHE	DI	ATTUAZIONE	SIANO	DEFINITE	IN	FASE	DI PROGETTO;
•G)	AI	RISCHI	DI	INCENDIO	O	ESPLOSIONE	CONNESSI	CON	LAVORAZIONI	E	MATERIALI	PERICOLOSI	UTILIZZATI	IN	CANTIERE
•H)	AI	RISCHI	DERIVANTI	DA	SBALZI	ECCESSIVI	DI	TEMPERATURA
•I)	AL	RISCHIO	DI	ELETTROCUZIONE
•L)	AL	RISCHIO	RUMORE
•M)	AL	RISCHIO	DALL’USO	DI	SOSTANZE	CHIMICHE

ALLEGATO	XI
•1.	LAVORI	CHE	ESPONGONO	I	LAVORATORI	A	RISCHI	DI	SEPPELLIMENTO	O	DI	SPROFONDAMENTO	A	PROFONDITÀ	SUPERIORE	A	M	1,5	O	DI	CADUTA DALL’ALTO	DA	
ALTEZZA	SUPERIORE	A	M	2,	SE	PARTICOLARMENTE	AGGRAVATI	DALLA	NATURA	DELL’ATTIVITÀ	O	DEI	PROCEDIMENTI	ATTUATI	OPPURE	DALLE	CONDIZIONI	AMBIENTALI	
DEL	POSTO	DI	LAVORO	O	DELL’OPERA.
•1-BIS.	LAVORI	CHE	ESPONGONO	I	LAVORATORI	AL	RISCHIO	DI	ESPLOSIONE	DERIVANTE	DALL’INNESCO	ACCIDENTALE	DI	UN	ORDIGNO	BELLICO	INESPLOSO	RINVENUTO	
DURANTE	LE	ATTIVITÀ	DI	SCAVO
•2.	LAVORI	CHE	ESPONGONO	I	LAVORATORI	A	SOSTANZE	CHIMICHE	O	BIOLOGICHE	CHE	PRESENTANO	RISCHI	PARTICOLARI	PER	LA	SICUREZZA	E	LA SALUTE	DEI	
LAVORATORI	OPPURE	COMPORTANO	UN’ESIGENZA	LEGALE	DI	SORVEGLIANZA	SANITARIA
•3.	LAVORI	CON	RADIAZIONI	IONIZZANTI	CHE	ESIGONO	LA	DESIGNAZIONE	DI	ZONE	CONTROLLATE	O	SORVEGLIATE,	QUALI	DEFINITE	DALLA	VIGENTE	NORMATIVA	IN	
MATERIA	DI	PROTEZIONE	DEI	LAVORATORI	DALLE	RADIAZIONI	IONIZZANTI
•4.	LAVORI	IN	PROSSIMITÀ	DI	LINEE	ELETTRICHE	AREE	A	CONDUTTORI	NUDI	IN	TENSIONE
•5.	LAVORI	CHE	ESPONGONO	AD	UN	RISCHIO	DI	ANNEGAMENTO
•6.	LAVORI	IN	POZZI,	STERRI	SOTTERRANEI	E	GALLERIE
•7.	LAVORI	SUBACQUEI	CON	RESPIRATORI
•8.	LAVORI	IN	CASSONI	AD	ARIA	COMPRESSA
•9.	LAVORI	COMPORTANTI	L’IMPIEGO	DI	ESPLOSIVI
•10.	LAVORI	DI	MONTAGGIO	O	SMONTAGGIO	DI	ELEMENTI	PREFABBRICATI	PESANTI
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
TRAFFICO	IN	PROSSIMITÀ	DEL	CANTIERE

INNESCO	ACCIDENTALE	ORDIGNO	BELLICO

ANNEGAMENTO

RISCHI	TRASMESSI	ALL’ESTERNO	DEL	
CANTIERE

RISCHIO	DI	INVESTIMENTO	DA	VEICOLI	
CIRCOLANTI	NELL'AREA	DI	CANTIERE

RISCHIO	DI	SEPPELLIMENTO

RISCHIO	DI	CADUTA	DALL'ALTO

RISCHIO	DI	INSALUBRITÀ	DELL'ARIA	NEI	
LAVORI	IN	GALLERIA

RISCHIO	DI	INSTABILITÀ	DELLE	PARETI	E	
DELLA	VOLTA	NEI	LAVORI	IN	GALLERIA;

RISCHI	DERIVANTI	DA	ESTESE	DEMOLIZIONI	
O	MANUTENZIONI,	OVE	LE	MODALITÀ	

TECNICHE	DI	ATTUAZIONE	SIANO	DEFINITE	
IN	FASE	DI	PROGETTO

RISCHI	DI	INCENDIO	O	ESPLOSIONE	
CONNESSI	CON	LAVORAZIONI	E	MATERIALI	

PERICOLOSI	UTILIZZATI	IN	CANTIERE

RISCHI	DERIVANTI	DA	SBALZI	ECCESSIVI	DI	
TEMPERATURA

RISCHIO	DI	ELETTROCUZIONE

RISCHIO	RUMORE

RISCHIO	DALL'USO	DI	SOSTANZE	CHIMICHE	
BIOLOGICHE

www.ciprianobortolato.it  

Work Breakdown Structure (WBS)
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WBS 1
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) ATTIVITÀ	PRELIMINARI	

3,2

PREPARAZIONE	CANTIERE	
1,4% OPERE	EDILI	/	9

SCAVI 
1,8% SCAVI	/	12

FONDAZIONE 
2,3

GETTO DEL MAGRONE 
0,9% OPERE	EDILI	/	6

PLATEA	1,4% OPERE	EDILI	/	9

PIANO INTERRATO 
9,1%

FORMAZIONE	VESPAIO	
AERATO	0,6% OPERE	EDILI	/	4

REALIZZAZIONE	SOLAIO	
0,5% OPERE	EDILI	/	3

OPERE	IN	ELEVAZIONE	3,2% OPERE	EDILI	/	21

RAMPA	2,3% OPERE	EDILI	/	15

IMPERMEABILIZZAZIONE	
1,8% OPERE	EDILI	/	12

RINTERRO	A	QUOTA	-1,50	
0,6% SCAVI	/	4

LAVORAZIONI WBS
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WBS 2
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PIANO	TERRA	5,0%

FORMAZIONE	SOLAIO	
1,8% OPERE	EDILI	/	12

OPERE	IN	ELEVAZIONE	
3,2% OPERE	EDILI	/	21

PRIMO	PIANO	5,0%

FORMAZIONE	SOLAIO	
1,8% OPERE	EDILI	/	12

OPERE	IN	ELEVAZIONE	
3,2	% OPERE	EDILI	/	21

SOTTOTETTO	4,1%

POSA	SOPPALCO	0,9% OPERE	EDILI	/	6

OPERE	IN	ELEVAZIONE	
3,2% OPERE	EDILI	/	21

COPERTURA	5,1%

POSA	ELEMENTI	
PREFABBRICATI	1,4% COPERTURE	/	9

MANTO	DI	COPERTURA	
3,7% LATTONIERE	/	24

LAVORAZIONI WBS
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WBS 3
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FINITURE	INTERNE	13,2%		

PAVIMENTI	4,3% PAVIMENTISTI	/	28

IMPIANTO	ELETTRICO	1,5% IMPIANTISTI	ELETTRICI	/	10

DIPINTURE	2,8% DIPINTORI	/	18

SANITARI	0,9% IMPIANTISTI	IDRAULICI	/	6

SERRAMENTI	INTERNI	2,2% FALEGNAME	/	14

INSTALLAZIONE	
FOTOVOLTAICO	1,5% IMPIANTISTI	ELETTRICI

SCALE	INTERNE	2,2% MONTAGGIO	SCALE	
INTERNE	2,2% FABBRI	/	14

FACCIATE	8,6%

POSA	CAPPOTTO	6,8% CAPPOTTI	/	44

SERRAMENTI	ESTERNI	1,8% SERRAMENTISTI	/	12

LAVORAZIONI WBS
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WBS 4
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OPERE	EDILI	7,9%

PARETI	DIVISORIE	(1)	5,1% OPERE	EDILI	– CARTONGESSI	
/33

CASSEMATTE,	SOGLIE	E	
DAVANZALI	2,8% OPERE	EDILI	/	18

PREDISPOSIZIONE	IMPIANTI	
12,5%

SCANALATURA	PARETI	1,4 OPERE	EDILI	/	9

PREDISPOSIZIONE	IMPIANTI	
6,1%

IMPIANTISTI	IDRO-ELETTRICI	
40

REALIZZAZIONE	CALDANA	
2,8% OPERE	EDILI	/	18

RISCALDAMENTO	A	
PAVIMENTO	2,2% IMPIANTISTA	IDRAULICO	/	14

ALTRE	OPERE	INTERNE	10,4%

MASSETI	2,3% OPERE	EDILI	/	15

INTONACI	4,1% OPERE	EDILI	/	27

PARETI	DIVISORIE	(2)	4,0% CARTONGESSI	/	26

LAVORAZIONI
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WBS 5
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IMPIANTI	ESTERNI	2,6%

GRONDAIE,	CAMINI	E	SFIATI	
0,9% LATTONIERE	/	6

FOGNATURA	0,5% OPERE	EDILI	/	3

IMPIANTI	1,2% IMPIANTISTI	IDRO-
ELETTRICI	/	8

ALTRE	OPERE	ESTERNE	2,1%

BOCCHE	DI	LUPO	0,6% OPERE	EDILI	/	4

RILEVATO	IN	TERRENO	0,6% SCAVI

INVASO	INVARIANZA	
IDRAULICA	0,9% SCAVI	- OPERE	EDILI	/	6

RECINZIONE	5,7%

MARCIAPIEDI	2,3% OPERE	EDILI	/	15

RECINZIONE	2,8% OPERE	EDILI	/	18

CANCELLI	0,6% FABBRO	/	4

OPERE	DI	GIARDINAGGIO	
0,9%

OPERE	DI	GIARDINAGGIO	
0,9% GIARDINIERI	/	6

LAVORAZIONI
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Cronoprogramma

LAVORAZIONI CRONOPROGRAMMA
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Cronoprogramma

LAVORAZIONI CRONOPROGRAMMA

www.ciprianobortolato.it  LAVORAZIONI CRONOPROGRAMMA
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VALUTAZIONE DEI RISCHI

www.ciprianobortolato.it  

OHSAS 18001:2007

• SOURCE,	SITUATION,	OR	ACT	WITH	A	POTENTIAL	FOR	HARM	IN	TERMS	
OF	HUMAN	INJURY	OR	ILL	HEALTH,	OR	A	COMBINATION	OF	THESEHAZARD

•COMBINATION	OF	THE	LIKELIHOOD	OF	AN	OCCURRENCE	OF	A	
HAZARDOUS	EVENT	OR	EXPOSURE(S)	AND	THE	SEVERITY	OF	INJURY	OR	
ILL	HEALTH	THAT	CAN	BE	CAUSED	BY	THE	EVENT	OR	EXPOSURE(S)

RISK

•PROCESS	OF	EVALUATING	THE	RISK(S)	ARISING	FROM	A	HAZARD(S),	
TAKING	INTO	ACCOUNT	THE	ADEQUACY	OF	ANY	EXISTING	CONTROLS,	
AND	DECIDING	WHETHER	OR	NOT	THE	RISK(S)	IS	ACCEPTABLE

RISK	
ASSESSMENT

•RISK	THAT	HAS	BEEN	REDUCED	TO	A	LEVEL	THAT	CAN	BE	TOLERATED	BY	
THE	ORGANIZATION	HAVING	REGARD	TO	ITS	LEGAL	OBLIGATIONS	AND	
ITS	OWN	OH&S	POLICY

ACCEPTABLE	
RISK

LAVORAZIONI VALUTAZIONE DEI RISCHI
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STIMA DEL RISCHIO

LAVORAZIONI VALUTAZIONE DEI RISCHI

www.ciprianobortolato.it  

Matrice di valutazione

R=P+M

M
A

G
N

IT
U

D
O ESTREMA GRAVE MODERATA LIEVE

PROBABILITÀ
4 3 2 1

MOLTO
PROBABILE 4 8

ESTREMO
7

ALTISSIMO
6

ALTO
5

MEDIO ALTO

PROBABILE 3 7
ALTISSIMO

6
ALTO

5
MEDIO ALTO

4
MEDIO

IMPROBABILE 2 6
ALTO

5
MEDIO ALTO

4
MEDIO

3
BASSO

MOLTO 
IMPROBABILE 1 5

MEDIO ALTO
4

MEDIO
3

BASSO
2

BASSISSIMO

LAVORAZIONI VALUTAZIONE DEI RISCHI
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Creazione delle matrici di valutazione
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Operazione 1
Operazione 2
Operazione ...
Operazione n
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Operazione 1
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Operazione ...
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...
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Operazione 1
Operazione 2
Operazione ...
Operazione n
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o 

1
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o 
2
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o 

...
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o 

n

Ambiti di 
rischio

LAVORAZIONI VALUTAZIONE DEI RISCHI
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Probabilità
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ATTIVITÀ PRELIMINARI PREPARAZIONE DEL CANTIERE 1 2 1 2 3 1 2 2 14 11

SCAVI 2 1 2 3 1 2 1 1 1 2 3 19 1

FONDAZIONE GETTO DEL MAGRONE 2 1 3 2 1 2 1 2 2 3 19 1

FORMAZIONE PLATEA 2 1 3 2 1 1 1 2 2 3 18 3

PIANO INTERRATO FORMAZIONE VESPAIO AERATO 1 1 1 1 1 1 2 1 9 18

REALIZZAZIONE SOLAIO 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 17 4

FORMAZIONE OPERE IN ELEVAZIONE 1 2 1 2 1 2 2 2 1 14 11

GETTO RAMPA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 14 11

IMPERMEABILIZZAZIONE 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 15 6

RINTERRO A QUOTA -1.50 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 15 6

PIANO TERRA FORMAZIONE SOLAIO 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 16 5

OPERE IN ELEVAZIONE 1 2 1 2 1 2 2 2 2 15 6

PRIMO PIANO FORMAZIONE SOLAIO 1 2 1 2 1 2 2 2 2 15 6

OPERE IN ELEVAZIONE 1 2 1 2 1 2 2 2 2 15 6

SOTTOTETTO POSA SOPPALCO 1 2 1 2 1 2 2 1 12 14

OPERE IN ELEVAZIONE 1 1 1 1 2 2 2 1 11 16

COPERTURA POSA ELEMENTI PREFABBRICATI 1 1 1 2 1 2 2 1 11 16

MANTO DI COPERTURA 1 1 1 1 1 3 2 1 1 12 14

OPERE EDILI PARETI DIVISORIE (PRIMA FASE) 1 2 1 2 1 7 23

CASSEMATTE, SOGLIE E DAVANZALI 1 1 1 1 1 5 36

PREDISPOSIZIONE IMPIANTI SCANALATURA PARETI 1 1 1 1 3 7 23

PREDISPOSIZIONE IMPIANTI 1 2 1 1 1 6 32

REALIZZAZIONE CALDANA 1 1 2 1 5 36

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 1 1 2 45

ALTRE OPERE INTERNE MASSETTI 1 1 2 2 9 18

INTONACI 1 2 1 2 2 8 20

PARETI DIVISORIE (SECONDA FASE) 1 2 1 1 1 6 32

FINITURE INTERNE PAVIMENTI 1 1 2 1 5 36

IMPIANTO ELETTRICO 1 2 1 1

DIPINTURE 1 2 1 2 1 7 23

SANITARI 1 1 1 6 32

SERRAMENTI INTERNI 1 2 1 1 1 3 44

INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO 1 1 1 3 2 1 5 36

MONTAGGIO SCALE INTERNE MONTAGGIO SCALE 1 3 1 1 1 7 23

FACCIATE POSA CAPPOTTO 1 1 2 2 1 1 8 20

INSTALLAZIONE SERRAMENTI ESTERNI 1 1 2 2 1 1 8 20

IMPIANTI ESTERNI GRONDAIE, CAMINI E SFIATI 1 1 2 2 1 7 23

FOGNATURE 1 1 2 1 5 36

IMPIANTI ESTERNI 1 1 2 1 5 36

ALTRE OPERE ESTERNE BOCCHE DI LUPO 1 1 1 2 1 6 32

RILEVATO IN TERRENO 2 1 2 2 7 23

INVASO INVARIANZA IDRAULICA 1 1 2 2 1 7 23

RECINZIONE E MARCIAPIEDI MARCIAPIEDI 1 2 2 2 7 23

RECINZIONE 1 2 2 2 7 23

CANCELLI 1 2 1 4 43

OPERE DI GIARDINAGGIO OPERE DI GIARDINAGGIO 1 1 2 1 5 36

totale relativo ai fattori di pericolo 13 30 18 38 22 46 13 6 53 0 0 77 48 66
430 totale

rango 10 7 9 6 8 5 10 12 3 13 13 1 4 2
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ATTIVITÀ PRELIMINARI PREPARAZIONE DEL CANTIERE 1 1 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 16 10

SCAVI 0 1 3 4 4 1 4 3 1 4 0 0 1 0 1 27 1

FONDAZIONE GETTO DEL MAGRONE 0 1 3 4 4 1 4 3 0 0 0 0 1 1 1 23 5

FORMAZIONE PLATEA 0 1 3 4 4 1 4 3 0 0 0 0 1 1 1 23 5

PIANO INTERRATO FORMAZIONE VESPAIO AERATO 0 1 3 4 4 1 4 3 0 0 0 0 1 0 1 22 7

REALIZZAZIONE SOLAIO 1 1 3 4 4 1 4 3 0 0 0 0 1 1 1 24 3

FORMAZIONE OPERE IN ELEVAZIONE 1 1 3 4 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 15 13

GETTO RAMPA 1 1 3 4 4 1 4 3 1 0 0 0 1 1 1 25 2

IMPERMEABILIZZAZIONE 1 1 3 4 0 1 4 3 1 0 0 0 1 1 1 21 8

RINTERRO A QUOTA -1.50 1 1 3 4 4 1 4 3 1 0 0 0 1 0 1 24 3

PIANO TERRA FORMAZIONE SOLAIO 1 1 3 4 4 1 0 0 3 0 0 0 1 1 1 20 9

OPERE IN ELEVAZIONE 1 1 3 4 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 15 13

PRIMO PIANO FORMAZIONE SOLAIO 1 1 3 4 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1 1 16 10

OPERE IN ELEVAZIONE 1 1 3 4 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 15 13

SOTTOTETTO POSA SOPPALCO 1 1 3 4 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 15 13

OPERE IN ELEVAZIONE 1 1 3 4 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 15 13

COPERTURA POSA ELEMENTI PREFABBRICATI 1 1 3 4 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 14 18

MANTO DI COPERTURA 1 1 3 4 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1 1 16 10

OPERE EDILI PARETI DIVISORIE (PRIMA FASE) 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 6 30

CASSEMATTE, SOGLIE E DAVANZALI 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 36

PREDISPOSIZIONE IMPIANTI SCANALATURA PARETI 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 36

PREDISPOSIZIONE IMPIANTI 0 0 0 0 0 1 0 0    2,00 € 0 0 0 1 1 1 6 30

REALIZZAZIONE CALDANA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 39

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 45

ALTRE OPERE INTERNE MASSETTI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 13 19

INTONACI 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 6 30

PARETI DIVISORIE (SECONDA FASE) 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 6 30

FINITURE INTERNE PAVIMENTI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 39

IMPIANTO ELETTRICO 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1

DIPINTURE 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 6 30

SANITARI 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 6 30

SERRAMENTI INTERNI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 43

INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO 0 1 0 4 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 11 20

MONTAGGIO SCALE INTERNE MONTAGGIO SCALE 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 1 1 8 25

FACCIATE POSA CAPPOTTO 0 0 0 4 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1 1 11 20

INSTALLAZIONE SERRAMENTI ESTERNI 0 0 0 4 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1 1 11 20

IMPIANTI ESTERNI GRONDAIE, CAMINI E SFIATI 0 0 0 4 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 9 24

FOGNATURE 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 26

IMPIANTI ESTERNI 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 26

ALTRE OPERE ESTERNE BOCCHE DI LUPO 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 20

RILEVATO IN TERRENO 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 26

INVASO INVARIANZA IDRAULICA 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5 36

RECINZIONE E MARCIAPIEDI MARCIAPIEDI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 39

RECINZIONE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 39

CANCELLI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 43

OPERE DI GIARDINAGGIO OPERE DI GIARDINAGGIO 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 26

totale relativo ai fattori di pericolo 14 19 54 96 52 46 33 24 58 4 0 0 46 46 45
537 totale

rango 12 11 3 1 4 5 9 10 2 13 14 14 5 5 8
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Ambiti di rischio
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ATTIVITÀ PRELIMINARI PREPARAZIONE DEL CANTIERE 2 3 4 6 7 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 30 11

0,00 SCAVI 0 3 4 6 7 2 6 4 2 5 0 0 3 0 4 46 1

FONDAZIONE GETTO DEL MAGRONE 0 3 4 7 6 2 6 4 0 0 0 0 3 3 4 42 2

0,00 FORMAZIONE PLATEA 0 3 4 7 6 2 5 4 0 0 0 0 3 3 4 41 3

PIANO INTERRATO FORMAZIONE VESPAIO AERATO 0 2 4 5 5 2 5 3 0 0 0 0 3 0 2 31 9

0,00 REALIZZAZIONE SOLAIO 2 3 4 6 6 2 5 3 0 0 0 0 3 3 4 41 3

0,00 FORMAZIONE OPERE IN ELEVAZIONE 2 3 4 6 0 2 0 0 4 0 0 0 3 3 2 29 14

0,00 GETTO RAMPA 2 2 4 5 5 2 5 4 2 0 0 0 3 3 2 39 5

0,00 IMPERMEABILIZZAZIONE 2 2 4 5 0 2 6 4 2 0 0 0 3 4 2 36 7

0,00 RINTERRO A QUOTA -1.50 2 2 4 5 6 2 6 4 2 0 0 0 3 0 3 39 5

PIANO TERRA FORMAZIONE SOLAIO 2 3 4 6 5 2 0 0 5 0 0 0 3 3 3 36 7

0,00 OPERE IN ELEVAZIONE 2 3 4 6 0 2 0 0 4 0 0 0 3 3 3 30 11

PRIMO PIANO FORMAZIONE SOLAIO 2 3 4 6 0 2 0 0 5 0 0 0 3 3 3 31 9

0,00 OPERE IN ELEVAZIONE 2 3 4 6 0 2 0 0 4 0 0 0 3 3 3 30 11

SOTTOTETTO POSA SOPPALCO 2 3 4 6 0 2 0 0 5 0 0 0 3 0 2 27 16

0,00 OPERE IN ELEVAZIONE 1 2 4 5 0 2 0 0 4 0 0 0 3 3 2 26 17

COPERTURA POSA ELEMENTI PREFABBRICATI 2 2 4 6 0 2 0 0 4 0 0 0 3 0 2 25 18

0,00 MANTO DI COPERTURA 2 2 4 5 0 2 0 0 6 0 0 0 3 2 2 28 15

OPERE EDILI PARETI DIVISORIE (PRIMA FASE) 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 3 2 13 27

0,00 CASSEMATTE, SOGLIE E DAVANZALI 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 10 38

PREDISPOSIZIONE IMPIANTI SCANALATURA PARETI 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 4 12 29

0,00 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 2 2 12 29

0,00 REALIZZAZIONE CALDANA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 9 41

0,00 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 46

ALTRE OPERE INTERNE MASSETTI 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 3 10 38

0,00 INTONACI 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 3 3 14 25

0,00 PARETI DIVISORIE (SECONDA FASE) 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 2 2 12 29

FINITURE INTERNE PAVIMENTI 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 9 41

0,00 IMPIANTO ELETTRICO 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 0 2 10 38

0,00 DIPINTURE 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 3 2 13 27

0,00 SANITARI 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 2 9 41

0,00 SERRAMENTI INTERNI 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 2 9 41

0,00 INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO 0 2 0 5 0 2 0 0 6 0 0 0 3 0 2 20 19

MONTAGGIO SCALE INTERNE MONTAGGIO SCALE 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 2 2 2 15 24

FACCIATE POSA CAPPOTTO 0 0 0 5 0 2 0 0 5 0 0 0 3 2 2 19 20

0,00 INSTALLAZIONE SERRAMENTI ESTERNI 0 0 0 5 0 2 0 0 5 0 0 0 3 2 2 19 20

IMPIANTI ESTERNI GRONDAIE, CAMINI E SFIATI 0 0 0 5 0 2 0 0 4 0 0 0 3 0 2 16 23

0,00 FOGNATURE 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2 12 29

0,00 IMPIANTI ESTERNI 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2 12 29

ALTRE OPERE ESTERNE BOCCHE DI LUPO 0 0 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2 17 22

0,00 RILEVATO IN TERRENO 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 14 25

0,00 INVASO INVARIANZA IDRAULICA 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 3 0 2 12 29

RECINZIONE E MARCIAPIEDI MARCIAPIEDI 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 11 36

0,00 RECINZIONE 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 11 36

0,00 CANCELLI 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2 7 45

OPERE DI GIARDINAGGIO OPERE DI GIARDINAGGIO 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2 12 29

totale relativo ai fattori di pericolo 27 49 72 134 74 92 46 30 111 5 0 0 123 76 111
950 totale

rango 12 9 8 1 7 5 10 11 3 13 14 14 2 6 3
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ATTIVITÀ PRELIMINARI PREPARAZIONE DEL CANTIERE 9 1,4 3 3

0,00 SCAVI 12 1,8 3 4

FONDAZIONE GETTO DEL MAGRONE 6 0,9 2 3

0,00 FORMAZIONE PLATEA 9 1,4 3 3

PIANO INTERRATO FORMAZIONE VESPAIO AERATO 4 0,6 2 2

0,00 REALIZZAZIONE SOLAIO 3 0,5 3 1

0,00 FORMAZIONE OPERE IN ELEVAZIONE 21 3,2 3 7

0,00 GETTO RAMPA 15 2,3 3 5

0,00 IMPERMEABILIZZAZIONE 12 1,8 3 4

0,00 RINTERRO A QUOTA -1.50 4 0,6 2 2

PIANO TERRA FORMAZIONE SOLAIO 12 1,8 3 4

0,00 OPERE IN ELEVAZIONE 21 3,2 3 7

PRIMO PIANO FORMAZIONE SOLAIO 12 1,8 3 4

0,00 OPERE IN ELEVAZIONE 21 3,2 3 7

SOTTOTETTO POSA SOPPALCO 6 0,9 3 2

0,00 OPERE IN ELEVAZIONE 21 3,2 3 7

COPERTURA POSA ELEMENTI PREFABBRICATI 9 1,4 3 3

0,00 MANTO DI COPERTURA 24 3,7 3 8

OPERE EDILI PARETI DIVISORIE (PRIMA FASE) 33 5,1 3 11

0,00 CASSEMATTE, SOGLIE E DAVANZALI 18 2,8 3 6

PREDISPOSIZIONE IMPIANTI SCANALATURA PARETI 9 1,4 3 3

0,00 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI 40 6,1 4 10

0,00 REALIZZAZIONE CALDANA 18 2,8 3 6

0,00 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 14 2,2 2 7

ALTRE OPERE INTERNE MASSETTI 15 2,3 3 5

0,00 INTONACI 27 4,1 3 9

0,00 PARETI DIVISORIE (SECONDA FASE) 26 4,0 2 13

FINITURE INTERNE PAVIMENTI 28 4,3 4 7

0,00 IMPIANTO ELETTRICO 10 1,5 2 5

0,00 DIPINTURE 18 2,8 3 6

0,00 SANITARI 6 0,9 2 3

0,00 SERRAMENTI INTERNI 14 2,2 2 7

0,00 INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO 10 1,5 2 5

MONTAGGIO SCALE INTERNE MONTAGGIO SCALE 14 2,2 2 7

FACCIATE POSA CAPPOTTO 44 6,8 4 11

0,00 INSTALLAZIONE SERRAMENTI ESTERNI 12 1,8 2 6

IMPIANTI ESTERNI GRONDAIE, CAMINI E SFIATI 6 0,9 2 3

0,00 FOGNATURE 3 0,5 3 1

0,00 IMPIANTI ESTERNI 8 1,2 4 2

ALTRE OPERE ESTERNE BOCCHE DI LUPO 4 0,6 2 2

0,00 RILEVATO IN TERRENO 4 0,6 2 2

0,00 INVASO INVARIANZA IDRAULICA 6 0,9 2 3

RECINZIONE E MARCIAPIEDI MARCIAPIEDI 15 2,3 3 5

0,00 RECINZIONE 18 2,8 3 6

0,00 CANCELLI 4 0,6 2 2

OPERE DI GIARDINAGGIO OPERE DI GIARDINAGGIO 6 0,9 2 3
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Livelli di rischio
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ATTIVITÀ PRELIMINARI PREPARAZIONE DEL CANTIERE 2,8 4,1 5,5 8,3 9,7 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 4,1 41 17

SCAVI 0,0 5,5 7,4 11,1 12,9 3,7 11,1 7,4 3,7 9,2 0,0 0,0 5,5 0,0 7,4 85 7

FONDAZIONE GETTO DEL MAGRONE 0,0 2,8 3,7 6,5 5,5 1,8 5,5 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 3,7 39 19

FORMAZIONE PLATEA 0,0 4,1 5,5 9,7 8,3 2,8 6,9 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1 5,5 57 15

PIANO INTERRATO FORMAZIONE VESPAIO AERATO 0,0 1,2 2,5 3,1 3,1 1,2 3,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,2 19 33

REALIZZAZIONE SOLAIO 0,9 1,4 1,8 2,8 2,8 0,9 2,3 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,8 19 34

FORMAZIONE OPERE IN ELEVAZIONE 6,5 9,7 12,9 19,4 0,0 6,5 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 6,5 94 5

GETTO RAMPA 4,6 4,6 9,2 11,5 11,5 4,6 11,5 9,2 4,6 0,0 0,0 0,0 6,9 6,9 4,6 90 6

IMPERMEABILIZZAZIONE 3,7 3,7 7,4 9,2 0,0 3,7 11,1 7,4 3,7 0,0 0,0 0,0 5,5 7,4 3,7 66 11

RINTERRO A QUOTA -1.50 1,2 1,2 2,5 3,1 3,7 1,2 3,7 2,5 1,2 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 24 30

PIANO TERRA FORMAZIONE SOLAIO 3,7 5,5 7,4 11,1 9,2 3,7 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5 5,5 66 10

OPERE IN ELEVAZIONE 6,5 9,7 12,9 19,4 0,0 6,5 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 9,7 97 3

PRIMO PIANO FORMAZIONE SOLAIO 3,7 5,5 7,4 11,1 0,0 3,7 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5 5,5 57 14

OPERE IN ELEVAZIONE 6,5 9,7 12,9 19,4 0,0 6,5 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 9,7 97 3

SOTTOTETTO POSA SOPPALCO 1,8 2,8 3,7 5,5 0,0 1,8 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 1,8 25 28

OPERE IN ELEVAZIONE 3,2 6,5 12,9 16,1 0,0 6,5 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 6,5 84 8

COPERTURA POSA ELEMENTI PREFABBRICATI 2,8 2,8 5,5 8,3 0,0 2,8 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 2,8 35 22

MANTO DI COPERTURA 7,4 7,4 14,7 18,4 0,0 7,4 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 11,1 7,4 7,4 103 2

OPERE EDILI PARETI DIVISORIE (PRIMA FASE) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 20,3 0,0 0,0 0,0 10,1 15,2 10,1 66 12

CASSEMATTE, SOGLIE E DAVANZALI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5 5,5 28 26

PREDISPOSIZIONE IMPIANTI SCANALATURA PARETI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 5,5 17 35

PREDISPOSIZIONE IMPIANTI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0 24,6 0,0 0,0 0,0 12,3 12,3 12,3 74 9

REALIZZAZIONE CALDANA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 8,3 5,5 25 29

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 9 42

ALTRE OPERE INTERNE MASSETTI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 6,9 6,9 23 31

INTONACI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0 8,3 12,4 12,4 58 13

PARETI DIVISORIE (SECONDA FASE) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 48 16

FINITURE INTERNE PAVIMENTI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 12,9 8,6 39 18

IMPIANTO ELETTRICO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 3,1 15 36

DIPINTURE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 5,5 8,3 5,5 36 20

SANITARI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,9 1,8 8 44

SERRAMENTI INTERNI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3 2,2 4,3 19 32

INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO 0,0 3,1 0,0 7,7 0,0 3,1 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 3,1 31 24

MONTAGGIO SCALE INTERNE MONTAGGIO SCALE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3 4,3 32 23

FACCIATE POSA CAPPOTTO 0,0 0,0 0,0 33,8 0,0 13,5 0,0 0,0 33,8 0,0 0,0 0,0 20,3 13,5 13,5 128 1

INSTALLAZIONE SERRAMENTI ESTERNI 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 3,7 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 5,5 3,7 3,7 35 21

IMPIANTI ESTERNI GRONDAIE, CAMINI E SFIATI 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 1,8 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 1,8 15 38

FOGNATURE 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,9 6 45

IMPIANTI ESTERNI 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 2,5 15 37

ALTRE OPERE ESTERNE BOCCHE DI LUPO 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,2 10 41

RILEVATO IN TERRENO 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 9 43

INVASO INVARIANZA IDRAULICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 1,8 11 40

RECINZIONE E MARCIAPIEDI MARCIAPIEDI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 6,9 6,9 25 27

RECINZIONE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 8,3 8,3 30 25

CANCELLI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,2 4 46

OPERE DI GIARDINAGGIO OPERE DI GIARDINAGGIO 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 1,8 11 39

totale relativo ai fattori di pericolo 55 91 136 257 82 200 57 39 298 9 0 0 255 212 232
1924 totale

rango 11 8 7 2 9 6 10 12 1 13 14 14 3 5 4
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LIVELLI DI RISCHIO (PRIORITA') 33,8
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Interferenze tra le lavorazioni

INTERFERENZA LAVORAZIONI

www.ciprianobortolato.it  

Interferenza tra le lavorazioni

PRESCRIZIONI	OPERATIVE,	MISURE	PREVENTIVE	E	PROTETTIVE	
DISPOSITIVI	DI	PROTEZIONE	INDIVIDUALE,	IN	RIFERIMENTO	ALLE	
INTERFERENZE	TRA	LE	LAVORAZIONI

•ANCHE	QUANDO	SONO	DOVUTE	ALLE	LAVORAZIONI	DI	UNA	STESSA	IMPRESA	ESECUTRICE
•O	ALLA	PRESENZA	DI	LAVORATORI	AUTONOMI

ANALISI	DELLE	INTERFERENZE	TRA	LE	LAVORAZIONI

PREDISPOSIZIONE	DEL	CRONOPROGRAMMA	DEI	LAVORI

PRESCRIZIONI	OPERATIVE	PER	LO	SFASAMENTO	SPAZIALE	O	
TEMPORALE	DELLE	LAVORAZIONI	INTERFERENTI	E	LE	MODALITÀ	DI	
VERIFICA	DEL	RISPETTO	DI	TALI	PRESCRIZIONI

MISURE	PREVENTIVE	E	PROTETTIVE	ED	I	DISPOSITIVI	DI	PROTEZIONE	
INDIVIDUALE,	IN	CASO	DI	PERMANENZA	DELLE	INTERVERENZE

MISURE	DI	COORDINAMENTO	RELATIVE	ALL’USO	COMUNE	DI	
APPRESTAMENTI,	ATTREZZATURE,	INFRASTRUTTURE,	MEZZI	E	SERVIZI	
DI	PROTEZIONE	COLLETTIVA
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COORDINAMENTO

COORDINAMENTO	DELLE	IMPRESE	E	DEI	
LAVORATORI	AUTONOMI

PRESCRIZIONI	OPERATIVE,	MISURE	PREVENTIVE	E	PROTETTIVE	ED		
DISPOSITIVI	DI PROTEZIONE	INDIVIDUALE,	IN	RIFERIMENTO	ALLE	

INTERFERENZE	TRA	LE	LAVORAZIONI

CRONO-
PROGRAMMA	DEI	

LAVORI

PRESCRIZIONI	
OPERATIVE	PER	LO	

SFASAMENTO	
SPAZIALE	O	

TEMPORALE	DELLE	
LAVORAZIONI	

INTERFERENTI	E	LE	
MODALITÀ	DI
VERIFICA	DEL	

RISPETTO	DI TALI	
PRESCRIZIONI

NEL	CASO	IN	CUI	
PERMANGONO	

RISCHI	DI
INTERFERENZA,	

INDICA	LE	MISURE	
PREVENTIVE	E	

PROTETTIVE	ED	I	
DISPOSITIVI	DI
PROTEZIONE	

INDIVIDUALE,	ATTI	
A	RIDURRE	AL	
MINIMO	TALI	

RISCHI

MISURE	DI
COORDINAMENTO	
RELATIVE	ALL'USO	

COMUNE	DI
APPRESTAMENTI,	
ATTREZZATURE,	

INFRASTRUTTURE,	
MEZZI	E	SERVIZI	DI

PROTEZIONE	
COLLETTIVA

ORGANIZZAZIONE	
PREVISTA	PER	IL	

SERVIZIO	DI PRONTO	
SOCCORSO,	

ANTINCENDIO	ED	
EVACUAZIONE	DEI	

LAVORATORI

www.ciprianobortolato.it  

COSTI DELLA SICUREZZA

STIMA	DEI	COSTI	DELLA	SICUREZZA

APPRESTAMENTI	
PREVISTI	NEL	PSC

MISURE	PREVENTIVE	
E	PROTETTIVE	E	DEI	
DISPOSITIVI	DI	
PROTEZIONE	
INDIVIDUALE	

EVENTUALMENTE	
PREVISTI	NEL	PSC	
PER	LAVORAZIONI	
INTERFERENTI

IMPIANTI	DI	TERRA	E	
DI	PROTEZIONE	
CONTRO	LE	
SCARICHE	

ATMOSFERICHE,	
DEGLI	IMPIANTI	
ANTINCENDIO,	

DEGLI	IMPIANTI	DI	
EVACUAZIONE	FUMI

MEZZI	E	SERVIZI	DI	
PROTEZIONE	
COLLETTIVA

PROCEDURE	
CONTENUTE	NEL	PSC	

E	PREVISTE	PER	
SPECIFICI	MOTIVI	DI	

SICUREZZA

EVENTUALI	
INTERVENTI	

FINALIZZATI	ALLA	
SICUREZZA	E	

RICHIESTI	PER	LO	
SFASAMENTO	
SPAZIALE	O	

TEMPORALE	DELLE	
LAVORAZIONI	
INTERFERENTI

MISURE	DI	
COORDINAMENTO	
RELATIVE	ALL'USO	

COMUNE	DI	
APPRESTAMENTI,	
ATTREZZATURE,	
INFRASTRUTTURE,	
MEZZI	E	SERVIZI	DI	

PROTEZIONE	
COLLETTIVA
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Manutenzione
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Fascicolo tecnico

PREDISPOSTO LA PRIMA VOLTA A CURA DEL COORDINATORE PER LA 
PROGETTAZIONE

EVENTUALMENTE MODIFICATO NELLA FASE ESECUTIVA IN FUNZIONE 
DELL’EVOLUZIONE DEI LAVORI

AGGIORNATO	A	CURA	DEL	COMMITTENTE	A	SEGUITO	DELLE	MODIFICHE	
INTERVENUTE	IN	UN’OPERA	NEL	CORSO	DELLA	SUA	ESISTENZA

IL FASCICOLO TIENE CONTO DEL PIANO DI MANUTENZIONE 
DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI 
(ART.	40,	DPR	554/1999)

IL FASCICOLO ACCOMPAGNA L’OPERA PER TUTTA LA SUA DURATA DI 
VITA
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Contenuto

CAPITOLO	1

SCHEDA	I
• Descrizione	sintetica	dell’opera	ed	individuazione	dei	soggetti	interessati

CAPITOLO	2

Schede	II-1
•Misure	preventive	e	protettive	in	dotazione	dell’opera	ed	ausiliarie

Schede	II-2
• Adeguamento	delle	misure	preventive	e	protettive	in	dotazione	dell’opera	ed	ausiliarie

Scheda	II-3
• Informazioni	sulle	misure	preventive	e	protettive	in	dotazione	dell’opera	necessarie	per	pianificare	la	realizzazione	in	condizioni	di	
sicurezza	e	modalità	di	utilizzo	e	di	controllo	dell’efficienza	delle	stesse

CAPITOLO	3

Scheda	III-1
• Elenco	e	collocazione	degli	elaborati	tecnici	relativi	all’opera	nel	proprio	CONTESTO

Scheda	III-2
• Elenco	e	collocazione	degli	elaborati	tecnici	relativi	alla	STRUTTURA	ARCHITETTONICA	E	STATICA	dell’opera

Scheda	III-3
• Elenco	e	collocazione	degli	elaborati	tecnici	relativi	agli	IMPIANTI	dell’opera

www.ciprianobortolato.it  

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive

• MISURE	PREVENTIVE	E	PROTETTIVE	INCORPORATE	NELL'OPERA	O	A	SERVIZIO	
DELLA	STESSA,	PER	LA	TUTELA	DELLA	SICUREZZA	E	DELLA	SALUTE	DEI	
LAVORATORI	INCARICATI	DI	ESEGUIRE	I	LAVORI	SUCCESSIVI	SULL’OPERA

• IL	FASCICOLO	FORNISCE,	INOLTRE,	LE	INFORMAZIONI	SULLE	MISURE	PREVENTIVE	
E	PROTETTIVE	IN	DOTAZIONE	DELL’OPERA,	NECESSARIE	PER	PIANIFICARNE	LA	
REALIZZAZIONE	IN	CONDIZIONI	DI	SICUREZZA,	NONCHÉ	LE	INFORMAZIONI	
RIGUARDANTI	LE	MODALITÀ	OPERATIVE	DA	ADOTTARE	PER:
• A)	UTILIZZARE LE	STESSE	IN	COMPLETA	SICUREZZA;
• B)	MANTENERLE	IN	PIENA	FUNZIONALITÀ	NEL	TEMPO,	INDIVIDUANDONE	IN	
PARTICOLARE	LE	VERIFICHE,	GLI	INTERVENTI	MANUTENTIVI	NECESSARI	E	LA	
LORO	PERIODICITÀ

MISURE	PREVENTIVE	E	PROTETTIVE	IN	DOTAZIONE	DELL’OPERA

• ALTRE	MISURE	PREVENTIVE	E	PROTETTIVE	LA	CUI	ADOZIONE	È	RICHIESTA	AI	
DATORI	DI	LAVORO	DELLE	IMPRESE	ESECUTRICI	ED	AI	LAVORATORI	AUTONOMI	
INCARICATI	DI	ESEGUIRE	I	LAVORI	SUCCESSIVI	SULL’OPERA

MISURE	PREVENTIVE	E	PROTETTIVE	AUSILIARIE



34

www.ciprianobortolato.it  

o Scala accesso copertura
o Passerella spostamento
o Sistema di trattenuta

Accesso alla copertura

MANUTENZIONE

www.ciprianobortolato.it  

Documentazione di supporto

MANUTENZIONE DOCUMENTAZIONE
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Documentazione di supporto

•A)	IL	CONTESTO	IN	CUI	È	COLLOCATA;
•B)	LA	STRUTTURA	ARCHITETTONICA	E	STATICA;
•C)	GLI	IMPIANTI	INSTALLATI.

ALL'INTERNO	DEL	FASCICOLO	SONO	INDICATE	LE	INFORMAZIONI	UTILI	AL	
REPERIMENTO	DEI	DOCUMENTI	TECNICI	DELL’OPERA	CHE	RISULTANO	DI	
PARTICOLARE	UTILITÀ	AI	FINI	DELLA	SICUREZZA,	PER	OGNI	INTERVENTO	
SUCCESSIVO	SULL’OPERA,	SIANO	ESSI	ELABORATI	PROGETTUALI,	INDAGINI	
SPECIFICHE	O	SEMPLICI	INFORMAZIONI;	TALI	DOCUMENTI	RIGUARDANO:

QUALORA	L’OPERA	SIA	IN	POSSESSO	DI	UNO	SPECIFICO	LIBRETTO	DI	
MANUTENZIONE	CONTENENTE	I	DOCUMENTI	SOPRA	CITATI	AD	ESSO	SI	
RIMANDA	PER	I	RIFERIMENTI	DI	CUI	SOPRA

PER	LA	REALIZZAZIONE	DI	QUESTA	PARTE	DI	FASCICOLO	SONO	UTILIZZATE	
COME	RIFERIMENTO	APPOSITE	SCHEDE,	CHE	SONO	SOTTOSCRITTE	DAL	
SOGGETTO	RESPONSABILE	DELLA	LORO	COMPILAZIONE.


